

Axe	Secteur intervention ORT	N°action	Action	Calendrier	Statut de l'action
1- Habitat	CC MCA	2 HAB 1	Etude habitat privé	2024/2026	A cadrer
	Auzances	1 -H1	Etude habitat privé	2024/2026	A cadrer
	Auzances	2-H2	Appel à l'EPF pour l'achat d'un bâtiment patrimonial afin de le réhabiliter	2024/2026	En cours
	Auzances	3 -H3	Réhabilitation de bâtiments communaux pour logements	2024/2026	En cours
	Auzances	4 -H4	Etude d'opportunité sur l'achat de bâtiments communautaires	2025	A cadrer
	Chénérailles	1-H1	Etude stratégique habitat de centre bourg	2024	A cadrer
	Chénérailles	2-H2/CU4	Aide aux rénovations des façades (participer à une opération façade)	2024-2026	A cadrer
	Chénérailles	3-H3	Diagnostic du parc des logements communaux	2024-2027	En cours
	Chénérailles	4-H4	Restructuration d'un îlot ou un immeuble dans le centre-bourg (opération exemplaire de réhabilitation d'un logement vacant)	2026	A cadrer
	Crocq	1-H1	Etude stratégique habitat de centre bourg	2024	A cadrer
	Crocq	2-H2/CU6	Aide aux rénovations des façades (participer à une opération façade)	2024-2026	A cadrer
	Crocq	3-H3	Diagnostic du parc des logements communaux	2024-2026	En cours
	Crocq	4-H4	Restructuration d'un îlot ou un immeuble dans le centre-bourg (opération exemplaire de réhabilitation d'un logement vacant)	2026	A cadrer
	Lavaveix-les-Mines	1-H1	Etude stratégique habitat de centre bourg	2024	A cadrer
	Lavaveix-les-Mines	2-H2	Diagnostic des logements communaux	2021-2024	A poursuivre
	Lavaveix-les-Mines	3-H3/CU2	Aide aux rénovations des façades (participer à une opération façade)	2024-2026	A cadrer
	Lavaveix-les-Mines	4-H4	Rénovation de la maison du jardinier	2024	A lancer
	Lavaveix-les-Mines	5-H5	Rénovations de logements communaux. Restructuration d'un îlot ou un immeuble dans le centre-bourg (opération exemplaire)	2023-2026	A poursuivre
	Mérinchal	1-H1	Rénovation de la place	2024	En cours
	Mérinchal	2-H2	Etude sur la vacance en centre-bourg et la possibilité de rachat de certains immeubles	2024	A lancer
Mérinchal	3-H3	Création d'une zone constructible au champ de la plaine	2025	A lancer	
Mérinchal	4-H4	Opération de rénovations des façade autour de place	2025	A cadrer	

Axe	Secteur intervention ORT	N°action	Action	Calendrier	Statut de l'action
2- Economie, commerces, emplois	CC MCA	1-CEE1	Mise en place d'une ACP (Action collective de proximité)	2023-2026	En cours
	CC MCA	4-CEE2	Forum économique / soirée de l'économie	2024/2025	A cadrer
	CC MCA	5-CEE3	Etude stratégique pour la valorisation d'une friche industrielle en hôtel d'entreprise	2024/2025	A cadrer
	Auzances	5-CEE1	Recenser, sensibiliser les propriétaires d'espaces commerciaux vacants en centre	2024	A cadrer
	Auzances	6-CEE2	Aider logiquement les commerçants à se regrouper au sein d'une association (ACP)	2024	En cours
	Auzances	7-CEE3	Etude et achat éventuel de structures éphémères (tentes...) (ACP)	2024/2025	En cours
	Auzances	8-CEE4	Etude d'opportunité et de faisabilité pour la réhabilitation de l'ancienne laiterie	2024/2025	A cadrer
	Auzances	9-CEE5	Mise à disposition de locaux pour l'installation d'artisans, d'industriels ou d'artistes	2024/2026	En cours
	Chénérailles	5-CEE1	Projet de l'ancienne laiterie: étude d'opportunité pour le traitement de la friche industrielle. (Quel devenir pour ce site ?)	2025	A cadrer
	Chénérailles	6-CEE2	Impulser et soutenir le développement de boutiques à l'essai, éphémères, partagées...	2025	A cadrer
	Chénérailles	7-CEE3	Etude sur l'appareil commercial. Observer le commerce pour agir et sensibiliser les propriétaires (dont ceux des cellules commerciales vacantes)	2025	A lancer
	Chénérailles	8-CEE4	Concierter et fédérer les acteurs économiques pour animer et contribuer à la revitalisation du centre-bourg	2024	A lancer
	Crocq	5-CEE1/ M2/ES5	Projet des anciennes écoles : étude d'opportunité (faisabilité et programmation) pour la création d'un restaurant, boucherie charcuterie, salle de découpe, réfectoire, stationnement, voirie	2024	A cadrer
	Crocq	6-CEE2	Impulser et soutenir le développement de boutiques à l'essai, éphémères, partagées...	2025	A cadrer
	Crocq	7-CEE3	Etude sur l'appareil commercial. Observer le commerce pour agir et sensibiliser les propriétaires (dont ceux des cellules commerciales vacantes)	2025	A lancer

Axe	Secteur intervention ORT	N°action	Action	Calendrier	Statut de l'action
2- Economie, commerces, emplois	Crocq	8-CEE4	Concerter et fédérer les acteurs économiques pour animer et contribuer à la revitalisation du centre-bourg	2024	A lancer
	Lavaveix-les-Mines	6-CEE1	Valoriser le linéaire commercial; mise en place de vitrophanies sur les vitrines vac	2024-2026	A cadrer
	Lavaveix-les-Mines	7-CEE2	Rénover l'aile sud des ateliers en local d'activité (en partie en lien avec le maraîchage...)	2025	A lancer
	Lavaveix-les-Mines	8-CEE3	Aider à la rénovation de locaux commerciaux (épicerie du bourg)	2023	Terminée
	Lavaveix-les-Mines	9-CEE4	Créer un espace de maraîchage autour du tiers lieu et accompagner l'installation	2024	A lancer
	Lavaveix-les-Mines	10-CEE5	Favoriser le développement de marchés à thèmes	2025	A cadrer
	Mérinchal	5-CEE1	Etude sur l'offre de commerce en centre-bourg et la possibilité d'installation de nouveaux commerces	2024	En cours
3-Mobilités	Auzances	10-M1	Etudier les différentes mobilités dans le centre-bourg ou extérieur et identifier les centralités marchables ou utilisables par les cyclistes	2024/2025	A cadrer
	Auzances	11-M2	Mettre progressivement en place le plan de circulation	2024/2025	A lancer
	Auzances	12-M3	Reconquérir certains espaces publics en réhabilitant progressivement les sols ; en obligeant à une déambulation	2024/2026	A cadrer
	Chénérailles	9-M1/CU1	Etude urbaine et paysagère de centre bourg (volet mobilité et aménagement ...)	2024	A cadrer
	Chénérailles	10-M2/CU2	Mise en œuvre de l'étude urbaine et paysagère (travaux d'aménagement, circulation, cheminement, signalétique...)	2026	A cadrer
	Chénérailles	11-M3	Relier l'étang et la forêt de Chénérailles au centre-bourg (cheminement doux et signalétique)	2026	A cadrer
	Crocq	9-M1/CU4	Etude urbaine et paysagère de centre bourg (volet mobilité et aménagement ...)	2024	A cadrer
	Crocq	10-M3/CU5	Mise en œuvre de l'étude urbaine et paysagère (travaux d'aménagement, circulation, cheminement, signalétique...)	2026	A cadrer
	Crocq	11-M4	Acquisition et installation de mobilier urbain pour le stationnement des vélos	2026	A cadrer
	Lavaveix-les-Mines	11-M1/CU3	Etude urbaine et paysagère de centre bourg (volet mobilité et aménagement ...) avec première phase pré-opérationnelle au niveau de la traverse et de la place République	2024	A cadrer

Axe	Secteur intervention ORT	N°action	Action	Calendrier	Statut de l'action
3-Mobilités	Lavaveix-les-Mines	12-M2	Acquisition et installation de mobilier urbain pour le stationnement des vélos	2025	A cadrer
	Lavaveix-les-Mines	13-M3	Réouverture des chemins permettant l'accès à la rivière de la Creuse depuis le bourg	2026	A cadrer
	Mérinchal	6-M1	Etude sur la mobilité entre plusieurs quartiers de la ville – Création de nouveaux axes de circulation – marche, vélo	2024	A lancer
4-Equipements, services	CC MCA	6-EQ1	Développer une boucle d'autocosmation collective photovoltaïque au service de l'économie territoriale	2024-2026	A cadrer
	Auzances	13-EQ1	Réhabilitation de la salle des fêtes en pôle culturel associatif	2024-2026	En cours
	Chénérailles	12-ES1	Etude pour rénovation du Foyer résidence de l'Eau Bonne pour personnes âgées	2024	A cadrer
	Chénérailles	13-ES2	Etude d'opportunité du déplacement de la bibliothèque pour en faire une médiathèque dans la mairie actuelle à rénover	2024	A cadrer
	Chénérailles	14-ES3	Acquisition d'un bien immobilier pour déplacer la mairie sur la place de l'ancien Champ de foire	2024	A cadrer
	Chénérailles	15-ES4	Création d'un réfectoire pour l'école élémentaire	2025	A lancer
	Chénérailles	16-ES5	Structuration d'un pôle enfance : ouverture d'un ALSH en périscolaire	2023	En cours
	Chénérailles	17-ES6	Structuration d'un pôle enfance : ouverture d'une crèche	2026	A cadrer
	Chénérailles	18-ES7	Création d'un lieu hybride en centre bourg entre services marchands et non marchands	2025	A cadrer
	Chénérailles	19-ES8	Déplacer le point information touristique sur la place de l'ancien Champ de Foire pour faciliter son accès et conserver sa visibilité	2024	A lancer
	Crocq	12-ES1	Rénovation du gymnase	2024	En cours
	Crocq	13-ES2	Rénovation de la salle polyvalente	2026	A cadrer
	Crocq	14-ES3	Diagnostic des bâtiments publics communaux pour rechercher des économies d'énergie et anticiper les travaux	2025	A cadrer
	Crocq	15-ES4	Mise en place d'une maison France Services couplée à l'agence postale communale	2023	Terminée
	Crocq	16-ES6	Mise en place d'un city-stade	2023	En cours
Crocq	17-ES7	Création de salle de musique dans l'école élémentaire pour les CHAM (primaire et collège)	2024	A cadrer	
Crocq	18-ES8	Structuration d'un pôle enfance : ouverture d'une crèche	2026	A cadrer	

Axe	Secteur intervention ORT	N°action	Action	Calendrier	Statut de l'action
4- Equipements, services	Crocq	19-ES9	Développement d'un site Internet de la commune	2023-2024	En cours
	Lavaveix-les-Mines	14-ES1	Diagnostic des bâtiments publics communaux pour rechercher des économies d'énergie et anticiper les travaux	2023-2026	A poursuivre
	Lavaveix-les-Mines	15-ES2	Poursuivre la rénovation des ateliers de la mine pour pérenniser le développement des activités du tiers lieu (étude)	2025	A cadrer
	Lavaveix-les-Mines	16-ES3	Rénover l'ancienne gendarmerie en vue de sa réactivation	2024	A cadrer
	Lavaveix-les-Mines	17-ES4	Pérenniser la micro-folie dans les ateliers de la mine	2024	A cadrer
	Lavaveix-les-Mines	18-ES5/CU1	Etude de connaissance et de valorisation du patrimoine minier	2023-2024	En cours
	Lavaveix-les-Mines	19-ES6	Développement d'un site Internet de la commune	2023-2024	En cours
	Mérinchal	7-ES1	Création d'une halle sur la nouvelle place de Mérinchal	2024	A cadrer
	Mérinchal	8-ES2	Réfléchir au système de chauffage des bâtiments publics de la commune	2025	A cadrer
	Mérinchal	9-ES3	Construction de vestiaire au stade annexe croix de fer	2025	A cadrer
	Mérinchal	10-ES4	Changement du mode de chauffage de l'Eglise	2025	A cadrer
	Mérinchal	11-ES5	Travailler l'empreinte écologique de l'éclairage publique	2025	A cadrer
	Mérinchal	12-ES6	Création d'un lieu de découverte : le Bois du Lacher-prise	2023	En cours
5-Urbanisme, paysage (cadre urbain)	CC MCA	3-URB1	Mise en place d'un PLUI	2024-2028	En cours
	Auzances	14-UR1	Réfléchir à une végétalisation et à la mise en place d'îlots de fraîcheur	2025/2026	A cadrer
	Auzances	15-UR2	Développer des supports favorisant une meilleure connaissance et une véritable appropriation des éléments du patrimoine auzançais (LEADER)	2024	A poursuivre
	Auzances	16-UR3	Impulser et programmer des actions de restauration nécessaires à la conservation du patrimoine communal (LEADER)	2024/2025	En cours
	Auzances	17-UR4	Se doter de structures de mise en valeur du patrimoine permettant sa présentation et sa valorisation <i>in situ</i>	2026	A cadrer
	Chénérailles	20-CU3	Etude de connaissance du patrimoine pour mieux l'entretenir et mieux le valoriser	2026	A cadrer
	Chénérailles	21-CU5	Poursuite des réflexions et concertations pour renouveler la foire aux chevaux sans la renier	2024-2025	A cadrer
	Chénérailles	22-CU6	Création d'un parcours Terra Aventura	2024	En cours
	Chénérailles	23-CU7	Création d'un point d'intérêt touristique et de loisirs (étang et forêt de Chénérailles)	2025	A cadrer

Axe	Secteur intervention ORT	N°action	Action	Calendrier	Statut de l'action
5-Urbanisme, paysage (cadre urbain)	Chénérailles	24-CU8	Développer une stratégie de communication touristique sur le thème médiéval	2026	A cadrer
	Crocq	20-CU1	Etude pour scénographie et travaux nécessaires pour rendre attractive la maison du patrimoine	2025	A cadrer
	Crocq	21-CU2	Etude de connaissance du patrimoine pour mieux l'entretenir et mieux le valoriser	2026	A cadrer
	Crocq	22-CU3	Rénovation du moulin de Chez Pilat pour associer sa visite à celle des tours médiévales et de la maison du patrimoine	2025	A cadrer
	Crocq	23-CU7	Végétalisation de la cour d'école (priorité sur l'école maternelle)	2024	En cours
	Lavaveix-les-Mines	20-CU4	Phase opérationnelle de l'étude urbaine et paysagère (Aménagement de la traverse et de la place de la République)	2026	A cadrer
	Lavaveix-les-Mines	21-CU5	Végétalisation de la cour d'école primaire	2023	Terminée
	Mérinchal	13-URB1	Création d'un espace culturel	2026	A cadrer
	Mérinchal	14-URB2	Rénovation de la chapelle du calvaire – travaux de réhabilitations de la toiture et aménagement paysager	2025	A lancer